

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการตามตัวชี้วัด)

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
ทั้งนี้ ต้องมีการบูรณาการจัดทำหลักสูตรการทำแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือสินเชื่อต่างๆ ได้																
<u>ค่าใช้จ่าย</u>																
1) ค่าอาหาร 1 มื้อๆ ละ 100 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 25 บาท																
2) ค่าวัสดุสำนักงาน เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้																
3) ค่าวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท																
4) ค่าวัสดุสาคี/วัสดุฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง																
3.2 แปลงปี 2564 (แปลงปีที่ 1)																
3.2.1 วิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูล และติดตามผล (รับรองแปลงผ่าน CoO ภายใน 31 ธ.ค. 2563)	1 แปลง	3,000	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง													นางสาวกรรณิการ์ ศรีแสนต่อ
และติดตามผล (รับรองแปลงผ่าน CoO ภายใน 31 ธ.ค. 2563)			ต. คงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว													
<u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u>																
1) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการ																
2) จัดเวทีชุมชนวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง กำหนดเป้าหมายการพัฒนา																
5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ																
3) จัดทำบัญชีรายชื้อสมาชิก รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก และจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (FPP) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ																
Co - form.doe.go.th ให้ครบถ้วน โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ																
จัดทำกฎระเบียบกลุ่ม วางแผนดำเนินงาน จัดทำทะเบียนสมาชิก/ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ เป็นต้น																
4) บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการ/สมาชิก/ผู้นำองค์กร/หน่วยงานภาคี/ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ																
5) รายงานผลการดำเนินงานจากการวิเคราะห์จัดเวที จัดทำแผนการผลิตฯ																
การปรับปรุงข้อมูลและข้อมูลในประเด็นต่างๆ เช่น ผลผลิตที่ได้																
ต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิต การตลาด																
แผนความต้องการถ่ายทอดความรู้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง																
ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบ																
<u>ค่าใช้จ่าย</u>																
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หรือค่าวัสดุสำนักงาน																
3.2.2 การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต	1 แปลง	12,800	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง													นางสาวกรรณิการ์ ศรีแสนต่อ

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการตามตัวชี้วัด)

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
การทดสอบ 1 ไร่																
- มีการบันทึกวิธีการปฏิบัติที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์																
ในแต่ละแปลง																
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม																
โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร																
กิจกรรมส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร																
6. โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร																
6.1 สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา																
6.1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร : ความรู้พื้นฐาน																
เพื่อการหยุดเผา สร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการทำการเกษตร																
ปลอดการเผา																
1) พื้นที่ศพท. นำร่องกลุ่มใหม่	60 ราย	18,000	ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว													นางสาวสุภลักษณ์ โพธิ์เงิน
ขั้นตอนการดำเนินงาน																
1.ถ่ายทอดความรู้ นำเสนอทางเลือกและสถิติการใช้เทคโนโลยี																
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสำนึกของเกษตรกรให้ยอมรับการทำ																
เกษตรแบบปลอดการเผา																
2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นวิทยากรด้านการทำเกษตรแบบ																
ปลอดการเผา																
3 ประกาศและแต่งตั้งเกษตรกรให้เป็นวิทยากรด้านการทำเกษตรแบบปลอด																
การเผา พร้อมแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนให้รับทราบ เพื่อสนับสนุน																
และอำนวยความสะดวกในการทำงานของวิทยากร																
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่าย โดยคัดเลือกและแต่งตั้งผู้แทน																
เกษตรกรเพื่อทำหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร																
ของตำบลนำร่อง																
5. จัดทำแผนชุมชนในการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร กำหนด																
แผนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตมุ่งสู่การทำเกษตรปลอดการเผา และ																
วางแผนกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการเผา ในปี 2564																
6. จัดให้มีการทำสัปดาห์หยุดเผา รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนและ																
ควบคุมไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง																
งบประมาณ																
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง																
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ																
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม																
6.1.2 นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทน	1 แห่ง	30,000	ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว													นางสาวสุภลักษณ์ โพธิ์เงิน

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการตามตัวชี้วัด)

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
				ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64	
ครั้งที่ ๕ สรุปผลการดำเนินงาน ศพท. และวางแผนการดำเนินงานในปี ถัดไปหรืออื่นๆตามความเหมาะสมจัดประชุม ช่วงเดือน ก.ค. 64 (โดยให้บูรณาการงบประมาณในการจัดประชุมร่วมกับโครงการแปลงใหญ่)																
11.3 สนับสนุนการให้บริการของ ศพท.																
11.3.1 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)	1 ศูนย์	22,000	ศพท.หลัก/ศพท.เครือข่าย/แปลงใหญ่													นางสาวกรรณิการ์ ศรีแสนต่อ
ขั้นตอนการดำเนินงาน																
1) ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดไม่ให้อ้าที่เดิม พิจารณาเลือกจุดจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เครือข่าย แปลงใหญ่ หรืออื่นๆ ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด เทคโนโลยี หรือเป็นต้นแบบให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้																
2) กำหนดแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ที่สอดคล้องกับชนิดสินค้า																
3) บันทึกแผนการจัดงานในระบบรายงาน ศพท. (http://learningpoint.doe.go.th/login) ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการ ด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ นิทรรศการที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร																
4) เกษตรกรเข้าร่วมงานอย่างน้อยศูนย์ละ 100 คน																
5) เมื่อดำเนินการจัดงาน Field day เสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึก ผลการจัดงานระบบรายงาน ศพท. (http://learningpoint.doe.go.th/login)																
11.3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร	1 ศูนย์	5,000	ศพท. หลัก และศูนย์เครือข่าย													นางสาวกรรณิการ์ ศรีแสนต่อ
ขั้นตอนการดำเนินงาน																
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำเอกสารวิชาการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพท. และเครือข่ายในอำเภอ และรายงาน ผลการดำเนินงานของ ศพท. ในระบบรายงาน ศพท. (http://learningpoints.doe.go.th/login)																
11.4 พัฒนาเกษตรกร																
11.4.1 อบรมเกษตรกร	30 ราย/ศูนย์ฯ ละ 3 ครั้ง	18,000	บ้านโคกโก้ย ต.กุ่มจาน													นางสาวกรรณิการ์ ศรีแสนต่อ
ขั้นตอนการดำเนินงาน																
1) คัดเลือกเกษตรกร ศพท. ละ 30 ราย ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเกษตรกรรายใหม่ หรือสมาชิกแปลงใหญ่																

