

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการตามตัวชี้วัด)

หน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย.....

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	
งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร																
งบดำเนินงาน																
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																
ผลผลิตเกษตรกรได้รับโอกาสส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ																
กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร																
1. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	10	2,000														
1.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน																
1.2 จัดทำเวทีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน																
ขั้นตอนการดำเนินงาน	10 ราย	2,000	ห้องประชุมสำนักงานเกษตร			22	ธ.ค. 64									นางสาวยุวดี ทอนศรี
1) คัดเลือก ออม. ที่มีคุณสมบัติผ่านการเป็น Smart Farmer จาก			อำเภอมหาชนะชัย													นวล.ปฏิบัติการ
9 อำเภอๆ ละ 10 ราย จำนวน 90ราย																
2) กำหนดแผนการจัดเวที																
3) ดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์ตัวเอง วางแผนการขับเคลื่อนงาน ออม.																
วางแผนการประเมินผลงานของ ออม. อบรมเพิ่มความรู้อตามบทบาท																
หน้าที่ของ ออม. สร้างช่องทางเครือข่ายการทำงานที่ชัดเจน และจัดทำ																
ทำเนียบคณะกรรมการของ ออมระดับตำบล อำเภอ การจัดทำแผน																
การผลิตรายบุคคล IFPP การใช้เครื่องมือสื่อสารสมรทโฟน																
4) บันทึกผลการจัดฝึกอบรมลงระบบ Thai Smart Farmer.net																
5) รายงานการจัดเวทีส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่																
30 มีนาคม 2565																
1.2.2 จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	10															
	10 ราย	2,000	ห้องประชุมสำนักงานเกษตร			19	ม.ค. 65									นางสาวยุวดี ทอนศรี
			มหาชนะชัย													นวล.ปฏิบัติการ

